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Antrag der Abgeordneten Ahrens, Bensch, Bédeker, Grobien, Gronert, Hasler, Hinners,
Imhoff, Kau, Kastendiek, Knapper, Dr. Korol, Neumeyer, Piontkowski, Ravens, Roh-
meyer, Rowekamp, Salomon, Strohmann, Timke, Dr. vom Bruch, und Dr. Yazici

Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Untersu-
chung von Kostensteigerungen, Bauzeitenverzogerungen, Planungsfehlern und
Baumangeln beim Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte

Die Bremische Burgerschaft (Landtag) moge beschliel3en:

Die Bremische Burgerschaft (Landtag) setzt einen aus 12 Mitgliedern und 12
stellvertretenden Mitgliedern bestehenden parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss mit dem Auftrag ein, im Rahmen der verfassungsmafigen Zustandig-
keit des Landes, die Grunde fur die Bauverzdgerungen, Planungsfehler, Bau-
mangel und Kostensteigerungen beim Bau des Teilersatzneubaus am Klinikum
Bremen-Mitte (TEN) zu untersuchen.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss soll klaren, worin die Ursachen
der Kostenentwicklung, Bauverzégerung, Baumangel und Planungsfehler liegen,
wer hierfur verantwortlich ist, ob und welche Fehler bei der Projektsteuerung be-
gangen wurden und wer fir diese verantwortlich ist und welche Mal3hahmen oder
Vorkehrungen kinftig zu treffen sind, um bei groRen Bauprojekten eine effektive
Projektsteuerung sicher zu stellen und unverhaltnismaRige Kostensteigerungen
zu Lasten Bremens oder einer seiner Beteiligungsgesellschaften zu verhindern.

Uber das Ergebnis der Untersuchungen und die sich daraus ergebenden Konse-
guenzen ist der Bremischen Burgerschaft (Landtag) Bericht zu erstatten.

Der Untersuchungsauftrag erstreckt sich auf folgende Themenkomplexe:

— Abbruch des PPP-Verfahrens und Durchfihrung der BaumalRhahme in Ei-
genregie, Verzicht auf die Beauftragung eines Generalunternehmers, Beauf-
tragung eines Generalplaners und Einzelvergabe der Gewerke;

— Projektsteuerung, Prozessstrukturen und Projektcontrolling;

— Ursachen fur die Bauzeitlberschreitungen, Kostenentwicklung sowie Fehler
in der Planung und Ausfihrung des TEN;

— Doppelbeauftragung von Generalplanung und Baulberwachung in einer
Hand;



— Auswirkungen der zu untersuchenden Vorhaben auf die Bilanz und das be-
triebswirtschaftliche Ergebnis der Gesundheit Nord gGmbH (GeNo) und des
Klinikums Bremen-Mitte (KBM) sowie den Haushalt, einschliel3lich der Birg-
schaft, der Freien Hansestadt Bremen;

— Konsequenzen aus den untersuchten Vorhaben in Form veranderter Verfah-
ren und einer verbesserten administrativen Kontrolle und parlamentarischen
Information;

— die politische und administrative Verantwortung, insbesondere des Senators
fur Gesundheit als Senator und Vorsitzenden des Aufsichtsrates der GeNo,
des Staatsrates als Vorsitzenden des Aufsichtsrates vom KBM, der Senato-
rin fur Finanzen und der Senatskanzlei;

— Konsequenzen aus dem zu untersuchenden Sachverhalt fur die Verbesse-
rung bei kiinftigen grol3en Bauprojekten.

Dabei sollen insbesondere folgende Sachverhalte untersucht werden:

— Griunde fir die Entscheidungen der Einstellung des PPP-Verfahrens und
Durchfihrung in Eigenregie, keiner Beauftragung eines Generalunterneh-
mers und Durchfihrung der Einzelvergabe;

— Terminpléne fur die Realisierung des TEN und ihre wesentlichen Zwischen-
schritte;

— Vorgaben fur und Entstehung des Masterplans;

— Vorbereitungen, Verhandlungen, Priufungen und Beratungen im Zusammen-
hang mit der Entstehung der planerischen Grundlage zur Realisierung des
TEN;

— Projekt- und Prozessstrukturen, Struktur des Risikomanagement, Termin-
und Kostensicherheit, Verantwortungswahrnehmung, Bauaufsicht und Bau-
koordination sowie Baukostencontrolling;

— Durchfuihrung der Bauiiberwachung, Uberwachung des Generalplaners und
Planungscontrolling;

— Controlling der Planung, Termine, Kosten und Qualitat sowie Vertragsmana-
gement;

— Ausschreibung und Vergabe von einzelnen Gewerken;
— Geltendmachung von Schadensersatz und vereinbarten Vertragsstrafen;
— Mehrkosten gegeniber dem im Masterplan dargestellten Kosten;

— Organisation und personelle Ausstattung zur Wahrnehmung der Bauherren-
funktion beim KBM und der GeNo;

— Zusammenarbeit von KBM, GeNo, Senat, Behdrden, Bautiiberwachung und
Generalplaner;

— personelle Ausstattung und Qualifikation beim KBM, der GeNo und der zu-
stéandigen Stellen in den senatorischen Dienststellen;



— fachliche Zustandigkeit und Verantwortung fur das Projekt im Senat;

— Projektsteuerung und Controlling des Projekts durch das KBM, die GeNo
und die verantwortlichen Stellen auf Seiten des Senats;

— Kaontrolle, Aufsicht und Informationsaustausch zwischen den senatorischen
Dienststellen untereinander und mit der GeNo sowie Wahrnehmung der
Aufgaben des Beteiligungsmanagement durch die senatorischen Dienststel-
len

— Informations- und Berichtspflichten an die Aufsichtsrate der GeNo, des KBM
und der Beteiligungsgesellschafter.
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